

**A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
2013. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
élelmészeti anyag beszerzés	15-00-00-00-8	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 122/A § szerinti	2014. 09. hó illetve 2014. 12. 15.	szerződés teljesítés időpontja a következő év utolsó napja	nem
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

2013. január 30.

.....
Tóth Tamás

gazdasági vezető



.....
Győrfári Gábor
igazgató