


**A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
2014. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervódés teljesítésének várható időpontja vagy a szervódés időtartama	
I. Árbeszerzés						
élelmezési anyag beszerzés	15-00-00-00-8	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 122/A § szerinti	2014. 09. hó illetve 2014. 12. 15.	szervódés teljesítés időpontja a következő év utolsó napja	nem
II. Építési beruházás						
műfüves focipálya	45-21-22-00-8	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény (: Kbt.) Harmadik Rész 122/A.§	2014. 07. hó illetve 2014. 08. 31.	2014. december 31.	nem
III. Szolgáltatás- megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

2014. január 23.

Tóth Tamás

Tóth Tamás
gazdasági vezető



Gyöngyári Gábor
Gyöngyári Gábor
igazgató